

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位： 南京体育学院（高校）

项目名称： 国家文物保护专项资金

项目概况	中央体育场旧址全面修缮878万元。						
评价指标			全年指标 值	分值	评价要点及评分规则	实际完成 值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期 目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期 目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	部分达成 并具有一定效果	0.8
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期 目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期 目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期 目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期 目标	3
		预算执行率	=100 %	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3.70%	0.11
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期 目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期 目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期 目标	6

产出指标	数量指标	计划修缮建筑面积	≥810 m²	6	评价要点:计划修缮建筑面积是否达年度指标值; 评分规则:≥810m²得满分;<810m²按实际完成比例*分值得分	810.00m²	6
		实施文物修缮项目相关招标程序	≥2项	6	评价要点:实施文物修缮项目相关招标程序是否达年度指标值;	2.00项	6
	质量指标	招标程序合法合规率	=100 %	6	评价要点:招标程序合法合规率是否达年度指标值; 评分规则:≥100%得满分;<100%按实际完成比例*分值得分。	100.00%	6
	时效指标	工程招标按期开展	按期	6	评价要点:工程招标是否按期开展。 评分规则:执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分	部分达成并具有一定效果	3
	成本指标	项目总预算控制	≤878 万元	6	评价要点:项目总预算控制是否达年度指标值; 评分规则:≤878万元得满分;否则不得分。	878.00万元	6
效益指标	经济效益						
	社会效益	提升体育文化传播或传承度	明显	15	评价要点:①提升体育文化传播或传承度是否达到目标值;②对社会发展的促进作用。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	10
	生态效益						
	可持续影响	完成招标法定程序,为2026年项目顺利开工奠定合规基础	完成	15	评价要点:①完成招标法定程序,为2026年项目顺利开工奠定合规基础是否达到目标值;②可持续影响作用。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	12
满意度指标	服务对象满意度	项目招标相关方对招标过程满意度	≥80%	10	评价要点:项目招标相关方对招标过程满意度是否达年度指标值; 评分规则:项目招标相关方对招标过程满意度≥80%的得满分。否则,每下降1个百分点,扣权重分2%,满意度在50%(含)以	80.00%	10
总计				100			84.91
绩效等级		良					
主要成效		完成了中央体育场旧址东西司令台修缮的工程的招标等前期准备工作。					
存在问题		1.决策环节存在的问题:绩效指标设置未包含工程全过程。 2.过程环节存在的问题:预算执行率过低。 3.效益环节存在的问题:项目尚未施工,效益可考核性不足。					
整改措施		1.决策环节:加强学习,科学合理设置指标。 2.过程环节:督促工程类项目严格按照计划,及时完成相关工作。 3.效益环节:督促工程类项目严格按照计划,及时完成相关工作。					